

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ
Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

Σύμφωνα με το άρθρο 286 παρ. 1(α) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και της Απόφασης 39 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία προχώρησε στη σύνταξη της παρακάτω έκθεσης υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου. Η έκθεση που ακολουθεί βασίστηκε στις δεσμεύσεις της Εταιρείας όπως αυτές αναγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το Επενδυτικό Σχέδιο και τον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτός δημοσιεύθηκε οριστικοποιημένος με τα τελικά ποσά που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

Στο τέλος της έκθεσης επισυνάπτονται τρεις (3) πίνακες για την καλύτερη παρουσίαση των όσων αναλύονται παρακάτω:

- Αρχικός Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων.
- Νέος Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, που περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις στο 1^ο εξάμηνο του 2004 και πώς διαμορφώνεται εφεξής το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
- Πίνακας αποκλίσεων του 1^{ου} εξαμήνου σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

1. Υλοποιηθείσες Επενδύσεις έως 30/06/2004

Μέχρι την 30/06/2004 έγιναν οι εξής επενδύσεις:

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά επενδύθηκαν €353.581,95 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² επενδύθηκαν €61.000. Από αυτά €49.000 επενδύθηκαν στην αγορά ενός τρυπανιού RADIAL (αφορά υπο-επένδυση Α.1.2 – Εξοπλισμός Επέκτασης Βιομηχανοστασίου). Τα υπόλοιπα €12.000 επενδύθηκαν για την προμήθεια ενός εξαρτήματος BORING (αφορά υπο-επένδυση Α.1.3 – Αγορά Μηχανημάτων).
- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας επενδύθηκαν €292.581,95. Από αυτά €282.081,95 επενδύθηκαν σε έργα πολιτικού μηχανικού, κυρίως οικοδομικές εργασίες (αφορά υπο-επένδυση Α.2.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου Λευκοσιδηρουργίας). Τα υπόλοιπα €10.500 επενδύθηκαν για την προμήθεια μίας ηλεκτροσυγκόλλησης (αφορά υπο-επένδυση Α.2.2 – Εξοπλισμός Τμήματος Λευκοσιδηρουργίας).

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Συνολικά επενδύθηκαν €528.790,00 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Γ.1 – ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ επενδύθηκαν €450.000 που αφορά ποσά προορισμένα για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.
- Στην κατηγορία Γ.2 – ΑΜΚ Συνδεδεμένων Εταιρειών επενδύθηκαν €78.790. Το εν λόγω κονδύλι αφορά αγορές επιπλέον μετοχών των θυγατρικών εταιριών ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ ύψους €15.300 και ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ ύψους €63.490.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €35.438,13 τα οποία αφορούν αγορά hardware (10 Η/Υ, 6 οθόνες , 1 εκτυπωτής, κ.α.) καθώς και την υλοποίηση και εγκατάσταση του νέου ERP μηχανογραφικού λογισμικού.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Συνολικά επενδύθηκαν €2.980,00 τα οποία αφορούν παρακολούθηση σεμιναρίων λογιστικής και εκπαίδευση προσωπικού σε μηχανολογικά προγράμματα.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €52.888,21 τα οποία αφορούν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ, ανάθεση εκπόνησης marketing plan και κατασκευή ιστοσελίδας της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Συνολικά επενδύθηκαν €2.570,40.

2. Τρόπος χρηματοδότησης υλοποιημένων επενδύσεων

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €305.640,38 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €47.941,57 από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Αναλυτικότερα:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² το σύνολο των €61.000 προήλθε από τα αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας εγγραφής.
- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας €244.640,38 προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής στη ΝΕ.ΧΑ., ενώ €47.941,57 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Το σύνολο των €528.790,00 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €35.438,13 από τα οποία €22.633,73 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ., €6.214,50 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και €6.589,90 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Το σύνολο των €2.980,00 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €52.888,21 από τα οποία €48.043,15 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ. και €4.845,06 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Το σύνολο των €2.570,40 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

3. Υπόλοιπο Επενδυτικού Σχεδίου & τρόπος χρηματοδότησης

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Το υπόλοιπο της επένδυσης είναι €2.801.418,05. Αυτά θα χρηματοδοτηθούν ως εξής ανά εξάμηνο:

- a) Στο 2^ο εξάμηνο του 2004 θα επενδυθούν €1.975.708,26 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €91.709,79 από ίδια κεφάλαια. Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με την εισαγωγή στη ΝΕ.ΧΑ. €1.117.248,85 αφορούν την επένδυση «Α1 - Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.», €433.033,54 την επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας», €139.905,15 την επένδυση «Α3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων» και €285.520,72 την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων». Από τα ίδια κεφάλαια €59.751,15 αφορούν την επένδυση «Α1 - Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.», €10.384,51 την επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας», €7.094,85 την επένδυση «Α3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων» και €14.479,28 την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων».
- b) Στο 1^ο εξάμηνο του 2005 θα επενδυθούν €308.248,17 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή, €39.751,83 από ίδια κεφάλαια και €140.000 από επιδοτήσεις. Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με δημόσια εγγραφή €117.901,02 αφορούν την επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας» και €190.347,15 την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων». Από τα ίδια κεφάλαια €30.098,98 αφορούν την επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας» και €9.652,85 την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων». Από τα χρήματα των επιδοτήσεων €20.000 αφορούν την επένδυση «Α3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων» και €120.000 την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων».
- c) Στο 2^ο εξάμηνο του 2005 θα επενδυθούν €246.000 από επιδοτήσεις. Από αυτά €206.000 αφορούν την επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας» και €40.000 την επένδυση «Α3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων».

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Συστήματα Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας

Η εν λόγω επένδυση θα ξεκινήσει από το 2^ο εξάμηνο του 2004. Στο 2^ο εξάμηνο του 2004 θα διατεθούν €142.760,36 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €7.239,64 από ίδια κεφάλαια. Στο 1^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €84.704,48 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή, €4.295,52 από ίδια κεφάλαια και €11.000 από επιδοτήσεις. Τέλος, στο 2^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €117.000 από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Η εν λόγω επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της δημόσιας εγγραφής και από ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένα:

- a) Στο 2^ο εξάμηνο του 2004 θα διατεθούν €673.081,24 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και αφορούν την επένδυση «Γ2 – Α.Μ.Κ. συνδεδεμένων εταιρειών». Επίσης, θα διατεθούν €53.476,79 από τα ίδια κεφάλαια, από τα οποία €15.348,03 αφορούν την επένδυση «Γ1 – Α.Μ.Κ. Υδροχόος Ενεργειακή Α.Ε.» και €38.128,76 αφορούν την επένδυση «Γ2 – Α.Μ.Κ. συνδεδεμένων εταιρειών».
- b) Στο 1^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €614.040,57 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €38.611,40 από ίδια κεφάλαια. Όλες οι επενδύσεις στο εν λόγω εξάμηνο αφορούν την επένδυση «Γ1 – Υδροχόος Ενεργειακή Α.Ε.».

- c) Στο 2^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €659.552,87 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €33.447,13 από ίδια κεφάλαια. Όλες οι επενδύσεις στο εν λόγω εξάμηνο αφορούν την επένδυση «Γ1 – Υδροχόος Ενεργειακή Α.Ε.».

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Η εν λόγω επένδυση θα ολοκληρωθεί στο 2^ο εξάμηνο του 2004, στη διάρκεια του οποίου θα διατεθούν €11.619,24 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής, €2.532,53 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και €23.410,10 από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Στο 2^ο εξάμηνο του 2004 θα διατεθούν €18.529,23 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής, €5.490,77 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και €33.000,00 από επιδοτήσεις. Στο 1^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €31.864,11 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €8.135,89 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Τέλος, στο 2^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €23.898,08 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής, €6.101,92 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και €33.000,00 από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Στο 2^ο εξάμηνο του 2004 θα διατεθούν €33.206,53 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €20.750,32 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Στο 1^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €87.626,31 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €22.373,69 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Στο 2^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €165.697,19 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €37.457,75 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Τέλος, στο 1^ο εξάμηνο του 2006 θα διατεθούν €31.864,11 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €8.135,89 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Στο 2^ο εξάμηνο του 2004 θα διατεθούν €44.426,31 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €12.003,29 από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Στο 1^ο εξάμηνο του 2005 θα διατεθούν €29.000 από επιδοτήσεις.

4. Αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Συνολικά οι αποκλίσεις από στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου ανέρχονται σε €617.751,31. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στο ότι η εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ. έλαβε χώρα μόλις τον Μάιο του 2004 (το προϊόν της δημόσιας εγγραφής κατατέθηκε σε λογαριασμό της Εταιρείας στις 13/05/2004). Έτσι, τα χρονικά περιθώρια για να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες για το 1^ο εξάμηνο του 2004 επενδύσεις ήταν πολύ στενά. Ωστόσο, ακόμα και μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, η Εταιρεία κατάφερε να προχωρήσει στο 61,25% των επενδύσεων που είχε προγραμματίσει.

Οι αποκλίσεις αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Η απόκλιση ανέρχεται σε €699.418,05. Από αυτά €432.000,00 αφορούν την επένδυση «Α1 - Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.» και €267.418,05 την επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας».

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Συστήματα Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας
Καμία απόκλιση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Έχουν επενδυθεί €60.790,00 περισσότερα από τα προβλεπόμενα για το 1^ο εξάμηνο του 2004. Αυτό οφείλεται στην κατάθεση €450.000,00 για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Για την επένδυση «Γ1 – Υδροχόος Ενεργειακή Α.Ε.» δεν προβλέπονταν καμία επένδυση στο 1^ο εξάμηνο του 2004. Από την άλλη και όσον αφορά την επένδυση «Γ2 – Α.Μ.Κ. συνδεδεμένων εταιρειών» υπήρξε υστέρηση κατά €389.210,00.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Υπήρξε απόκλιση (υστέρηση) κατά €17.561,87.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Υπήρξε απόκλιση (υστέρηση) κατά €17.020,00.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Έχουν επενδυθεί €52.888,21 στο 1^ο εξάμηνο του 2004, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός δεν προέβλεπε καμία επένδυση στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Έχουν επενδυθεί €2.570,40 στο 1^ο εξάμηνο του 2004, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός δεν προέβλεπε καμία επένδυση στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

5. Διαφοροποιήσεις στις επενδύσεις

Δεν έχουν αποφασιστεί μέχρι σήμερα διαφοροποιήσεις στο είδος των προγραμματισμένων επενδύσεων. Σημειώνεται ωστόσο, ότι ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα που αγοράστηκαν ως μέρος της επένδυσης «Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ²» δεν αναφέρονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο καθώς πρόκειται για πιο εξελιγμένο, τεχνολογικά, εξοπλισμό.

6. Διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση των επενδύσεων

Η μόνη διαφοροποίηση που έχει παρουσιαστεί είναι €4.845,06 στην Επένδυση ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων, ποσό που προήλθε από επιδότηση. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω επένδυση δεν υπήρχε πρόβλεψη για χρηματοδότηση από επιδοτήσεις. Δεν έχει αποφασισθεί καμία διαφοροποίηση στη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Σχετικά με τις ανωτέρω παραγράφους 5 και 6, η Εταιρεία έχει μελετήσει την πιθανή αναθεώρηση του Επενδυτικού Σχεδίου σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ. και σε σχέση με τον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτός δημοσιεύθηκε οριστικοποιημένος με τα τελικά ποσά που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή. Συγκεκριμένα, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/7/2004 αποφασίσθηκε όπως οι κ.κ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος (μέλος Δ.Σ. και Διευθυντής Turn key projects) και Αντωνόπουλος Ιωάννης (Οικονομικός Διευθυντής) μελετήσουν την πιθανότητα αναθεώρησης του Επενδυτικού Σχεδίου και καταθέσουν τις προτάσεις τους στο Δ.Σ. έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2004.

Η Εταιρία κατέληξε στην απόφαση αυτή για τους εξής κυρίως λόγους:

- Το αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο καταρτίστηκε το 2000 και έκτοτε ελάχιστα διαφοροποιήθηκε μέχρι σήμερα.
- Η εμφάνιση νέων αγορών τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας , καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη ειδικών προϊόντων όπως οι μεταλλικές κατασκευές, δημιουργούν ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευθεί η Εταιρία.
- Η κατοχύρωση και Δ' ΚΠΣ καθώς και η ανάπτυξη των γειτονικών Βαλκανικών Χωρών, κυρίως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας , δημιουργούν ευκαιρίες για νέες επενδύσεις.

-Ο-

Πρόεδρος του Δ.Σ.

-Ο-

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

-Ο-

Οικονομικός Δ/ντης

Κωνσταντίνος Κατσαρός
ΑΔΤ Η 151243

Αναστάσιος Δεληγιώργης
ΑΔΤ Χ 194478

Ιωάννης Αντωνόπουλος
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 0018390 Α' Τάξη

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ποσά σε χιλ. €		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ																					
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06			ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	992,870	60,130	0,000	1,288,479	79,521	0,000	308,248	39,752	140,000	0,000	0,000	246,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,589,597	179,403	386,000	
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	469,206	23,794		709,043	35,957														1,178,249	59,751	0,000	1,238,000
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας	523,664	36,336		154,010	21,990		117,901	30,099				206,000							795,575	88,425	206,000	1,090,000
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων				139,905	7,095				20,000			40,000							139,905	7,095	60,000	207,000
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων				285,521	14,479		190,347	9,653	120,000										475,868	24,132	120,000	620,000
B	Συστήματα Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας				142,760	7,240		84,704	4,296	11,000			117,000							227,465	11,535	128,000	367,000
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	445,412	22,588	0,000	609,111	30,889	0,000	761,389	38,611	0,000	659,553	33,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,475,465	125,535	0,000	2,601,000
Γ.1	Α.Μ.Κ. "Υδροχόος Ενέργειακή Α.Ε."				302,652	15,348		761,389	38,611		659,553	33,447								1,723,593	87,407	0,000	1,811,000
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	445,412	22,588		306,459	15,541														751,871	38,129	0,000	790,000
Δ	Μηχανοργάνωση	34,253	8,747	10,000																34,253	8,747	30,000	73,000
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	15,932	4,068		5,577	1,423	33,000	31,864	8,136		23,898	6,102	33,000							77,271	19,729	66,000	163,000
ΣΤ	Προώθηση Προϊόντων				81,250	20,750		87,626	22,374		165,697	42,303		31,864	8,136					366,437	93,563	0,000	460,000
Ζ	Επέκταση ISO				46,997	12,003				29,000										46,997	12,003	29,000	88,000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		1.488,467	95,533	10,000	2.174,174	151,826	53,000	1.273,832	113,168	180,000	849,148	81,852	396,000	31,864	8,136	0,000	0,000	0,000	0,000	5.817,485	450,515	639,000	6.907,000

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ποσά σε χιλ. €		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ															ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			
					30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06							31/12/06		
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305.640	47.942	0,000	1.975,708	91,710	0,000	308,248	39,752	140,000	0,000	0,000	246,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.589,597	179,403	386,000	3.155,000
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	1.117,249	59,751	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.178,249	59,751	0,000	1.238,000
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας	244,640	47,942	0,000	433,034	10,385	0,000	117,901	30,099	0,000	0,000	0,000	206,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	795,575	88,425	206,000	1.090,000
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	139,905	7,095	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	139,905	7,095	60,000	207,000
A.4	Κατασκευή Υδροτροβίλων	0,000	0,000	0,000	285,521	14,479	0,000	190,347	9,653	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	475,868	24,132	120,000	620,000
B	Συστήματα Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας	0,000	0,000	0,000	142,760	7,240	0,000	84,704	4,296	11,000	0,000	0,000	117,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	227,465	11,535	128,000	367,000
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	673,081	53,477	0,000	614,041	38,611	0,000	659,553	33,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.475,465	125,535	0,000	2.601,000
Γ.1	A.M.K. "Υδροχόος Ενεργειακή Α.Ε."	450,000	0,000	0,000	0,000	15,348	0,000	614,041	38,611	0,000	659,553	33,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.723,593	87,407	0,000	1.811,000
Γ.2	A.M.K. Συνδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	673,081	38,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	751,871	38,129	0,000	790,000
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,619	2,533	23,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,253	8,747	30,000	73,000
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	18,529	5,491	33,000	31,864	8,136	0,000	23,898	6,102	33,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,271	19,729	66,000	163,000
ΣΤ	Πρώθηση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	33,207	20,750	0,000	87,626	22,374	0,000	165,697	37,458	0,000	31,864	8,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	366,437	88,718	4,845	460,000
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	44,426	12,003	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,997	12,003	29,000	88,000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	2.899,331	193,203	56,410	1.126,484	113,168	180,000	849,148	77,007	396,000	31,864	8,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.817,485	445,670	643,845	6.907,000

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΩΣ**

30/6/2004

ποσά σε χιλ. €		ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ			
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		30/6/04			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	-687,229	-12,189	0,000	-699,418
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	-408,206	-23,794	0,000	-432,000
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας	-279,024	11,606	0,000	-267,418
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	0,000
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000
B	Συστήματα Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	83,378	-22,588	0,000	60,790
Γ.1	Α.Μ.Κ. "Υδροχόος Ενεργειακή Α.Ε."	450,000	0,000	0,000	450,000
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	-366,622	-22,588	0,000	-389,210
Δ	Μηχανοργάνωση	-11,619	-2,533	-3,410	-17,562
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	-12,952	-4,068	0,000	-17,020
ΣΤ	Πρώθηση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	52,888
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	2,570
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		-577,809	-41,377	1,435	-617,751