

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »**

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2005

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εταιριών των οποίων οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στην ΝΕΧΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1(α) του άρθρου 10 του Ν. 2733/99 και το άρθρο 286 παρ. 1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με τον τρόπο χρήσης και την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Την 11-10-2003 πιστοποιήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση με καταβολή μετρητών ύψους € 470.472,00 (διαφορά υπέρ το άρτιο € 4.547.896,00) που είχε αποφασισθεί με την από 21/8/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και για την οποία εκδόθηκε η αναγκαία υπ' αριθμ. 9/280/11-9-2003 απόφαση-άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρείας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης με χρηματοδότηση από τα αντληθέντα κεφάλαια, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURO)							
Κατηγορία Επένδυσης	Γνωστοποίηση Επενδυτικού Προγράμματος της 24/10/2003						
	2003		2004		2005		Σύνολο
	Α' Εξ.	Β' Εξ.	Α' Εξ.	Β' Εξ.	Α' Εξ.	Β' Εξ.	
1.Οργανωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού	0,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	620.000,00
2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού	0,00	220.000,00	250.000,00	235.000,00	240.000,00	150.000,00	1.095.000,00
4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων	0,00	360.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	0,00	1.425.000,00
5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
6.Στρατηγικές Συνεργασίες	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	110.000,00
7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα Δημοσίου	0,00	57.770,00	80.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	242.770,00
8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού	0,00	20.000,00	70.000,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00	440.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	1.227.770,00	1.050.00,00	1.100.000,00	880.000,00	420.000,00	4.677.770,00

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από την προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε αφενός μεν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και αφετέρου με δημόσια εγγραφή η οποία έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα από 8/10/2003 έως 10/10/2003. Συνεπεία της ως άνω αύξησεως εκδόθηκαν 1.568.240 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων οι 74.670 αντιστοιχούσαν στο ποσό της ιδιωτικής τοποθέτησης). Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας (7.835.000 κοινές ονομαστικές μετοχές) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 29/10/2003.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 5.018.368,00 μείον έξοδα € 340.596,17, ήτοι καθαρό ποσό € 4.677.771,83.

Μέχρι και την 31/12/2004 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους € 3.201.381,00 από τα αντληθέντα κεφάλαια και απέμεινε ποσό € 1.476.389,00 (βλέπε έκθεση πορείας υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου δευτέρου εξαμήνου 2004, Φεβρουάριος 2005).

Επισημαίνεται ότι η Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/05 διαφοροποίησε μερικώς τις επιμέρους χρήσεις των αντληθέντων και ιδίων κεφαλαίων του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρείας χωρίς να μεταβάλλει το σύνολο των προς επένδυση κεφαλαίων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τροποποίηση καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

**Υπόλοιπο προς
υλοποίηση**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΕΣ	ΤΓΣ 27/6/2005	ΔΙΑΤ/ΝΤΑ 31/12/04	Α ΕΞ/ΝΟ 2005	Β ΕΞ/ΝΟ 2005	Σύνολο Υπολοίπων
Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού	620,000.00	80.000,00	61.582,00	13.994,00	4.424,00	18.418,00
Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων	195,000.00	125.000,00	109.406,00	15.594,00	0	15.594,00
Εξέλιξη και Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού	1,095,000.00	1.355.000,00	783.825,00	423.200,00	147.975,00	571.175,00
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων	1,425,000.00	1.425.000,00	1.157.618,00	267.382,00	0	267.382,00
Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών	550,000.00	550.000,00	550.000,00	0	0	0,00
Στρατηγικές Συνεργασίες	110,000.00	110.000,00	76.706,00	20.180,00	13.114,00	33.294,00
Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα Δημοσίου	242,770.00	592.770,00	175.006,00	112.500,00	305.264,00	417.764,00
Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού	440,000.00	440.000,00	287.238,00	90.165,00	62.597,00	152.762,00
ΣΥΝΟΛΑ	4,677,770.00	4.677.770,00	3.201.381,00	943.015,00	533.374,00	1.476.389,00

Οι βασικοί λόγοι που η Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/05 αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τις ανωτέρω μερικές διαφοροποιήσεις είναι:

1. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τόσο από πλευράς εξοπλισμού όσο και εφαρμογών που δεν δικαιολόγησαν την πλήρη αντικατάσταση του εξοπλισμού της εταιρείας
2. Η βελτιστοποίηση των εργασιών διαμόρφωσης των χώρων της εταιρείας με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους.
3. Η αναγκαιότητα για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας των υπαρχόντων εφαρμογών.
4. Οι εξελίξεις σχετικά με τους διαγωνισμούς του δημοσίου που απαιτούν τη διεύρυνση του σχετικού τμήματος μέσα στο τρέχον έτος.

Στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2005 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που χρηματοδοτήθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια, ύψους 941.671,00 Ευρώ τα οποία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Επενδυτικό Σχέδιο καθώς και την γνωστοποίηση της Εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία δημοσιεύθηκε στον τύπο την 24/10/03, και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/06/05 διατέθηκαν μέχρι 30/06/05 ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURO)					
Κατηγορία Επένδυσης	Βάσει	ΤΓΣ	Διατεθέντα		Υπόλοιπο προς Διάθεση
	Ενημερωτικού	27/06/05			
	Α' Εξ. 2005	Α' Εξ. 2005	Α' Εξ. 2005	Έως 31/12/2004	
1.Οργανωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού	140.000,00	13.994,00	13.994,00	61.582,00	4.424,00
2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων	0	15.594,00	15.594,00	109.406,00	0,00
3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού	240.000,00	423.200,00	423.200,00	783.825,00	147.975,00
4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων	360.000,00	267.382,00	267.382,00	1.157.618,00	0,00
5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών	0	0	0	550.000,00	0,00
6.Στρατηγικές Συνεργασίες	15.000,00	20.180,00	20.974,00	76.706,00	12.320,00
7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα Δημοσίου	45.000,00	112.500,00	112.612,00	175.006,00	305.152,00
8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού	80.000,00	90.165,00	87.915,00	287.238,00	64.847,00
ΣΥΝΟΛΟ	880.000,00	943.015,00	941.671,00	3.201.381,00	534.718,00

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην χρηματοδότηση των επενδύσεων της από τα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα περιγραφόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο το Επενδυτικό της Σχέδιο και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/06/05. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται είναι ιδιαίτερα μικρές και

αφορούν διαφορές μεταξύ των τιμών πραγματοποίησης των επενδύσεων και αυτών που είχαν αρχικώς προβλεφθεί.

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό € 534.718,00 θα διατεθεί κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων της εταιρείας που παρατίθεται κατωτέρω, μέχρι 31/12/2005:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURO)		
Κατηγορία Επένδυσης		
	Β' Εξ. 2005	Σύνολο
1.Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού	4.424,00	4.424,00
2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00
3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού	147.975,00	147.975,00
4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων	0,00	0,00
5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών	0,00	0,00
6.Στρατηγικές Συνεργασίες	12.320,00	12.320,00
7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα Δημοσίου	305.152,00	305.152,00
8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού	64.847,00	64.847,00
ΣΥΝΟΛΟ	534.718,00	534.718,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης με χρηματοδότηση από τα ίδια κεφάλαια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURO)							
Κατηγορία Επένδυσης	Κατανομή Επενδυτικού Προγράμματος						
	2003		2004		2005		Σύνολο
	Α' Εξ.Πραγ.	Β' Εξ.Πραγ.	Α' Εξ.Πραγ.	Β' Εξ.	Α' Εξ.	Β' Εξ.	
1.Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού	23.219,80	20.962,50	0	0	0	10.000,00	54.182,30
2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων	290.000,00	0	293.000,00	0	290.000,00	580.000,00	1.453.000,00
3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού	621.200,00	387.450,00	153.700,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00	1.632.350,00
4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων	0	124.000,00	131.997,30	124.321,40	100.000,00	400.000,00	880.318,70
5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
6.Στρατηγικές Συνεργασίες	73.393,00	33.377,00	10.500,00	10.000,00	0	0	127.270,00
7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα Δημοσίου	29.315,00	28.984,00	0	400.000,00	0	400.000,00	858.299,00
8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού	43.117,14	22.193,53	0	0	600.000,00	0	665.310,67
ΣΥΝΟΛΟ	1.080.244,94	616.967,03	689.197,30	684.321,40	1.140.000,00	1.560.000,00	5.770.730,67

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας επενδύσεων με χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια είναι ο τροποποιημένος με βάση σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26^{ης} Μαΐου 2004.

Οι κατηγορίες που επηρεάστηκαν από την κατά τα άνω διαφοροποίηση, τόσο χρονική, όσο και ποσοτική του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος, είναι οι ακόλουθες : **1, 2, 3, 4 και 8**

Οι λόγοι της διαφοροποίησης των σχετικών κονδυλίων συνοψίζονται:

1. Στην ευνοϊκή χρηματοδότηση (μακροπρόθεσμο δάνειο από Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias) που καλύπτει την αγορά του κτιρίου επί της λεωφόρου Συγγρού, και που παρέχει στην εταιρεία την δυνατότητα τμηματικής εξόφλησής του και μετά το 2005.
2. Στις αυξημένες απαιτήσεις για την αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος λογισμικού, που απαιτεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση πέρα από αυτή των αντληθέντων κεφαλαίων, λόγω της ανάκαμψης που παρουσιάζεται στην αγορά όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
3. Στην ενίσχυση της δραστηριότητας ανάπτυξης νέων προϊόντων ιδιαίτερα προς τον Τραπεζικό τομέα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της εταιρείας με την Sungard.
4. Στην ενεργητικότερη επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό με έμφαση το πρώτο εξάμηνο του 2005, μετά τα θετικά πρώτα μηνύματα που έχει λάβει η εταιρεία από αυτές τις αγορές που εξετάζει.

Μέχρι και την 31/12/2004 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους € 2.815.270,27 από τα ίδια κεφάλαια και απέμεινε ποσό € 2.955.860,40 (βλέπε έκθεση πορείας υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου δευτέρου εξαμήνου 2004, Φεβρουάριος 2005).

Επίσης με βάση σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 2005 μετατέθηκε το ποσό των 600.000,00 ευρώ για «Επέκταση Δραστηριοτήτων σε Χώρες του Εξωτερικού» από το Α' εξάμηνο του 2005 στο Β'. Σχετική δημοσίευση έγινε στο σύστημα ΕΡΜΗΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 28016/28.06.2005.

Οι επενδύσεις οι οποίες επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια από την 1/01/2005 μέχρι την 30/06/2005 και αυτές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι οι ακόλουθες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURO)					
Κατηγορία Επένδυσης	Βάσει	Βάσει	Διατεθέντα		Υπόλοιπο προς Διάθεση
	απόφασης ΤΓΣ της 26.5.2004	απόφασης ΤΓΣ της 27.6.2005			
	Α' Εξ.2005	Α' Εξ.2005	Α' Εξ. 2005	Έως 31/12/2004	
1.Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού	0	0	0,00	44.182,30	10.000,00
2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων	290.000,00	290.000,00	293.470,00	583.000,00	576.530,00
3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού	150.000,00	148.202,00	149.782,00	1.314.148,00	168.420,00
4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων	100.000,00	94.777,40	95.016,00	385.541,30	399.761,40
5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών	0	0	0,00	100.000,00	0,00
6.Στρατηγικές Συνεργασίες	0	0	0,00	127.470,00	0,00
7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα Δημοσίου	0	262.881,00	452.195,00	195.418,00	210.686,00
8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού	600.000,00		0,00	65.310,67	600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ(*)	1.140.000,00	795.860,40	990.463,00	2.815.070,27	1.965.397,40

(*) η διαφορά των € 400 που προκύπτει μεταξύ του αθροίσματος των διατεθέντων και του πίνακα χρηματοδοτήσεων επενδύσεων οφείλεται στην υπέρβαση κατά € 200 στις επενδύσεις της κατηγορίας 6.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρείται απόκλιση στην κατηγορία «Νέες Αγορές Πληροφορικής & Έργα Δημοσίου» που έχει χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια (κατά € 452.195,00 στο τρέχον εξάμηνο). Αναλυτικότερα για τη σημαντικότερη απόκλιση:

A. (Κατηγορία 7) Αφορά ενίσχυση του σχετικού τμήματος λόγω μικρότερων επενδύσεων στο προηγούμενο εξάμηνο. Σχετικά στην έκθεση του β' εξαμήνου 2004 είχαμε αναφέρει: «Η ανάπτυξη των νέων αγορών πληροφορικής περιορίστηκε στο υπό εξέταση εξάμηνο λόγω της έμφασης που δόθηκε τόσο στην εξαγορά της εταιρίας «Global Soft A.E.», όσο και στην εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρίας. Αντίστοιχα η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε

στους σχετικούς δημόσιους διαγωνισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2004, οδήγησε την εταιρεία σε περιορισμό των επενδύσεων στο σχετικό τμήμα που όμως εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τα επόμενα εξάμηνα.»

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό € 1.965.397,40 θα διατεθεί κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων της εταιρείας που παρατίθεται κατωτέρω, μέχρι 31/12/2005:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURO)		
Κατηγορία Επένδυσης	2005	
	Β' Εξ.	Σύνολο
1.Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00
2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων	576.530,00	576.530,00
3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού	168.420,00	168.420,00
4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων	399.761,40	399.761,40
5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών	0,00	0,00
6.Στρατηγικές Συνεργασίες	0,00	0,00
7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου	210.686,00	210.686,00
8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού	600.000,00	600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.965.397,40	1.965.397,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

1. Η Διοίκηση της εταιρείας ολοκλήρωσε την συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας BECOM AEBE, για λόγους βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και περιορισμού του κόστους. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις από την θυγατρική θα πραγματοποιηθούν κανονικά από την νέα συγχωνευμένη εταιρία και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας από την εν λόγω ενέργεια.

2. Με δεδομένα ότι : α) οι αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περιορισμένες, β) το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου (πραγματοποιηθέντος και προς υλοποίηση) παραμένει το ίδιο και γ) η πρόθεση της εταιρίας να εκτελέσει το προγραμματισμένο Επενδυτικό Σχέδιο δεν έχει μεταβληθεί, στην παρούσα φάση δεν κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη Αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου βάσει της απόφ. 14/207/19.12.00 της ΕΚ και του άρθρου 286 του Κανονισμού του ΧΑ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εταιρεία προβλέπει ότι το επενδυτικό της πρόγραμμα-σχέδιο όπως εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της και τις αρμόδιες αρχές θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2005, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο λόγω του χαμηλότερου ποσού αντληθέντων κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ.

Για την Profile AEBE

Χαράλαμπος Στασινόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος